



COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA ORDINARIA Reg. Del. N. 46 del 12.09.2022

OGGETTO: *Interrogazione Urgente – sulla mancata prosecuzione della messa in sicurezza del Torrente San Giovanni”.*

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **DODICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **10,00 e seguenti** in **GIARDINI NAXOS** nella consueta sala delle adunanze del Comune, nella seduta di **apertura** (1) che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presenti			Presenti
1)	Arcidiacono Antonella Maria Laura	SI	8)	Treffileti Antonina	SI
2)	Di Blasi Caterina	SI	9)	Bosco Agatino Salvatore	SI
3)	Saglimbeni Daniele	SI	10)	Barbagallo Alessia Anna	SI
4)	Leotta Giuseppe	NO	11)	Palumbo Francesco	SI
5)	Schilirò Roberto	SI	12)	Fichera Simona	SI
6)	Pollastri Gianpiero	SI			
7)	Tornatore Emanuele	SI			

Presenti n. 11	Assenti n.01
-----------------------	---------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Consigliere Arcidiacono Antonella M.L., Presidente del Consiglio apre la seduta – Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Freni.
Consiglieri assenti giustificati:

Vengono scelti dal Presidente come scrutatori i Consiglieri: Saglimbeni Daniele, Tornatore Emanuele e Treffiletti Antonina.

(1) apertura o ripresa o prosecuzione

Il Presidente introduce il punto n. 4 dell'o.d.g. aggiuntivo avente ad oggetto: “Interrogazione Urgente – *sulla mancata prosecuzione della messa in sicurezza del Torrente San Giovanni*” e passa la parola al **Consigliere Di Blasi** che ne dà lettura.

L'Assessore e vice Sindaco Cacciola dà lettura del proprio riscontro e ne consegna copia al Segretario Generale affinché sia allegata al presente (**All. 1**).

Alle ore 11.20 **il Consigliere Pollastri** si allontana dall'Aula e rientra alle ore 11.24.

Il Consigliere Di Blasi si interroga sulla necessità della variante per la diminuzione della portata d'acqua e si stupisce della circostanza che la stessa sia emersa tre mesi dopo la consegna dei lavori, avvenuta il 10 agosto 2020, ovvero solo il 18 novembre 2020. In relazione alle dichiarazioni rese dal vice Sindaco sull'avvenuta pulizia delle vasche, senza però che il Comune si sia documentato sulla titolarità del relativo onere, rammenta che si tratta di un cantiere e che non essendo i lavori conclusi dovrebbe provvedere la Ditta laddove ci sia necessità e non il Comune a proprie spese. Si augura che il lavoro venga fatto il prima possibile e chiede se i lavori effettuati ad oggi siano collaudati.

Il Consigliere Pollastri comunica di dover abbandonare l'Aula avendo appena appreso di un incendio che ha interessato l'impianto presso cui il Comune conferisce l'umido, per confrontarsi immediatamente con l'Ufficio competente e cercare soluzioni immediate. Abbandona quindi l'Aula alle ore 11.26. I presenti risultano pertanto n. 10 (dieci).

L'Assessore e vice Sindaco Cacciola, per quanto di sua competenza, riservandosi di rispondere in merito alla fognatura in occasione di una delle interrogazioni ai successivi punti all'o.d.g., chiarisce che il Comune è intervenuto in relazione alla pulizia della vasca, avendo curato il relativo affidamento, per senso di responsabilità, fermo restando che procederà a rivalersi sulla Ditta che sta effettuando l'intervento di messa in sicurezza. Conferma poi che le opere finora realizzate sono conformi al progetto, ma non collaudate in quanto non ultimate.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Ringrazio il Consigliere Di Blasi Caterina per l'interrogazione perché mi da modo di poter fare alcune precisazioni.

- Che la stazione appaltante è l'UNITA' COMMISSARIALE che fa capo al Dott. Maurizio Croce;

- Che il finanziamento di € 3.200.000 è per 2/3 finanziato dalla Protezione Civile e 1/3 dall'Unità Commissariale;

- Entrando nel merito dell'interrogazione e rispondendo al punto 1, si scrive le motivazioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, subito il Direttore dei lavori, l'Ing. Crinò, posso dire che la sospensione è dovuta alla necessità di redigere un progetto di variante che tenesse conto del rispetto delle sopraggiunte normative legate all'aspetto idraulico e ad una soluzione che evitasse l'interruzione del flusso veicolare.

- Fino ad oggi, le opere realizzate sono conformi al progetto iniziale, come mi è stato riferito dal Direttore dei Lavori:

- La variante presentata il 15/04/2022 mira a mantenere l'efficienza dell'intervento di sistemazione idraulica e che le somme economiche da utilizzare restassero all'interno delle somme stanziare ma con il beneficio di utilizzare gran parte del ribasso d'asta, come ci è stato detto nell'incontro avuto con il Dott. Croce, presente l'Ing. Crinò.

- Noi non essendo stazione appaltante non possiamo fare altro che non distogliere l'attenzione manifestando le preoccupazioni nel caso ci fossero precipitazioni spropositate.....


- Chi ha l'onere di provvedere alla pulizia della vasca?

Bhe..... non c'è lo siamo posti in questo momento, abbiamo fatto l'intervento a nostre spese--- un altro e già stato previsto con Determina del IV Settore nr. 361 del 29/08/22, lavori già affidati.....



→ PRES. C.C.
SEGR. GEN.

Prot. n° 18115



Giardini Naxos, li 01/08/2022

Al Sig. Sindaco

del Comune di Giardini Naxos

Tramite

Il Sig. Presidente del Consiglio

del Comune di Giardini Naxos

e p.c. al Segretario Comunale

OGGETTO: Interrogazione urgente sulla mancata prosecuzione della messa in sicurezza del Torrente San Giovanni

Premesso che

In data 20.05.2020 è avvenuta la consegna in via d'urgenza dell'affidamento dei lavori relativi a "Intervento di sistemazione idraulica torrente San Giovanni", ricadente nel territorio di Giardini Naxos.

Il certificato di concreto inizio dei lavori è stato redatto dal D.L. in data 12.06.2020

Il contratto di appalto di cui al Rep. a. 354 è stato firmato in data 06.08.2020 e registrato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate Palermo 2, in pari data al n. 19867 serie I'

La consegna definitiva successiva al contratto è del 10.08.2020.

La sospensione dei lavori successiva al contratto è del 18.11.2020

Considerato

Il perdurare del fermo dei lavori fino ad oggi senza che le opere realizzate siano state verosimilmente collaudate.

Le ripetute segnalazioni inoltrate dal Comitato San Giovanni che denunciano il grave stato di persistente pericolo per la pubblica e privata incolumità in corrispondenza di eventi temporaleschi.

La presenza del polo scolastico che mette in pericolo non solo i nostri ragazzi ma anche i genitori ogni qual volta devono andare a prenderli a scuola in corrispondenza di piogge e temporali

Il sottoscritto Consigliere Comunale **interroga**

Il sindaco Giorgio Stracuzzi e l'assessore al ramo

- Affinchè riferiscano in maniera dettagliata le motivazioni che hanno determinato la sospensione dei lavori e, nonostante la progettazione dei lavori fosse stata approvata e appaltata, perché sia stata richiesta una prima e una seconda variante al progetto
- Se le opere già realizzate sono conformi al progetto inizialmente approvato e quindi appaltato?
- Chi nelle more della prosecuzione ha l'onere di provvedere alla regolare cura e manutenzione della vasca di calma in occasione di eventi temporaleschi?
- Dobbiamo temere che questa opera resti incompiuta lasciando il quartiere di San Giovanni in pericolo?

Con invito ad inserire la presente all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Distinti saluti.

Il consigliere
Di Blasi Caterina

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Consigliere Anziano
(Caterina Di Blasi)

Caterina Di Blasi

Il Presidente del Consiglio
(Avv. Arcidiacono Maria Antonella L.)

Maria Antonella L.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Roberta Freni)

Roberta Freni



Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 3.12.91, n. 44;
- Verrà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____ perché immediatamente eseguibile;

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Freni

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa R. Freni